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呼图壁县推进义务教育优质均衡发展
时间表及路线图

	时间
	具体工作内容
	完成
时限
	责任单位

	2022年
	1月
	结合各义务段期末工作检查，对优质均衡建设情况进行检查、指导。
	1月
	县教育局

	
	3月
	1.完成一小东风校区综合艺体楼前期手续办理。2.召开义务段学校片区调整论证会。
	3月底
	县教育局、　　住建局、发改委

	
	5月
	1.完成一小东风校区综合艺体楼项目招标。2.结合优质均衡创建工作召开部门联席会。
	5月底
	县财政局、　　教育局

	
	3-6月
	各学校依据教材及学校规模变化情况，及时对已有教育教学设施设备进行补充更新。
	6月底
	各义务教育　学校

	
	5-8月
	根据招聘计划完成教师招聘，招聘向思政教师及学科缺口倾斜。
	8月底
	县人社局、　　编委办、　　　教育局、财政局

	
	8月
	1.按照全县中小学教职工总体空编数完成教师招聘工作。2.全面开展轮岗交流，确保轮岗交流教师的比例不低于符合交流条件教师总数的10%。3.骨干教师不低于轮岗交流教师总数的20%。
	8月底
	县教育局、　　人社局、　　　编委办、财政局

	
	9月
	1.结合学校期初工作检查，对各义务教育学校优质均衡建设情况进行专项督导。2.开展县级骨干教师评选活动。
	9月底
	县教育局

	
	10月
	对义务教育经费拨付情况开展专项自查行动。
	10月底
	县财政局、　　教育局

	
	9-12月
	1.各学校依据教材及学校规模变化情况及时对已有教育教学设施设备进行补充更新。2.结合各学校期末工作检查，对优质均衡建设情况进行检查、指导。3.完成县一小东风校区综合艺体楼项目并交付使用。
	12月底
	县发改委、住建局、财政局、审计局、各义务教育学校

	






2023年
	3月
	完成二十里店小学综合教学楼前期手续办理。
	3月底
	县教育局

	
	5月
	1.完成二十里店小学综合教学楼项目招标。2.结合优质均衡创建工作开展情况召开部门联席会，听取各部门汇报工作推进情况，对义务教育经费保障情况开展自查。
	5月底
	县财政局、　　教育局

	
	3-6月
	各学校依据教材及学校规模变化情况及时对已有教育教学设施设备进行补充及更新。
	6月底
	各义务教育　学校

	
	5-8月
	根据招聘计划完成教师招聘，选调艺术类专业教师到中小学任教，使每百名学生拥有体育、艺术专任教师数均达到0.9人以上。
	8月底
	县人社局、编委办，教育局、财政局

	
	8月
	1.全县每年交流轮岗教师的比例不低于符合交流条件教师总数的10%。2.骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20%。
	8月底
	县教育局

	
	9月
	结合学校期初工作检查，对各义务教育学校优质均衡建设情况进行检查、指导。
	9月底
	县教育局

	
	10月
	结合优质均衡创建工作开展情况召开部门联席会，听取各部门汇报工作推进情况，对义务教育经费保障情况开展自查。
	10月底
	县财政局、　　教育局

	
	9-12月
	各学校依据教材及学校规模变化情况及时对已有教育教学设施设备进行补充更新。
	12月底
	各义务教育　学校

	
	12月
	1.结合各义务教育学校期末工作检查，对优质均衡建设情况进行专项督导。2.完成二十里店小学综合教学楼项目并投入使用。
	12月底
	县发改委、住建局、财政局、审计局、各义务教育学校

	2024年
	3月
	完成县四中、雀尔沟小学综合艺体楼、石梯子小学综合艺体楼及二十里店小学新建运动场项目前期手续办理。
	3月底
	县教育局

	
	3-6月
	各学校依据教材及学校规模变化情况及时对已有教育教学设施设备进行补充及更新。
	6月底
	各义务教育　学校

	
	5月
	1.完成县四中、雀尔沟小学综合艺体楼、石梯子小学综合艺体楼及二十里店小学新建运动场项目招标。2.结合工作推进情况，召开部分单位联席会。
	5月底
	县财政局、　　教育局

	
	8月
	根据计划完成教师招聘工作，继续开展轮岗交流，确保轮岗交流教师的比例不低于符合交流条件教师总数的10%；骨干教师不低于轮岗交流教师总数的20%。
	8月底
	县教育局

	
	9月
	结合学校期初工作检查，对各义务教育学校优质均衡建设情况进行检查、指导。
	9月底
	县教育局

	
	10月
	结合优质均衡创建工作召开部门联席会，汇报各部门工作推进情况，对义务教育经费保障及项目推进情况进行自查。
	10月底
	县财政局、　　教育局

	
	9-12月
	各学校依据教材及学校规模变化情况及时对已有教育教学设施设备进行补充及更新。
	12月底
	各义务教育　学校

	
	12月
	1.结合各义务教育学校期末工作检查对优质均衡建设情况进行检查。2.完成县四中、雀尔沟小学综合艺体楼、石梯子小学综合艺体楼及二十里店小学新建运动场项目并投入使用。
	12月底
	县教育局、发改委、住建局、　财政局、审计局

	2025年
	3-4月
	1.完成县二中综合艺体楼、独山子小学综合教学楼及五工台小学新建塑胶运动场项目前期手续办理。2.做好迎接自治区义务教育优质均衡发展验收相关工作，确保验收工作顺利完成。
	4月底
	县财政局、人社局、发改委、　教育局

	
	5-6月
	1.完成县二中综合艺体楼、独山子小学综合教学楼及五工台小学新建塑胶运动场项目招标。2.根据自治区验收组在初验时提出的意见和建议拟定整改方案，分解任务、明确责任、着力整改。
	6月初
	各义务教育学校、发改委、住建局、财政局、审计局

	
	7月
	对义务教育经费保障及项目推进情况专项督导。
	7月底
	县财政局、　　教育局

	
	8月底
	根据计划完成教师招聘工作，继续开展轮岗交流，确保轮岗交流教师的比例不低于符合交流条件教师总数的10%；骨干教师不低于轮岗交流教师总数的20%。
	8月底
	县教育局

	
	9月底
	1.结合学校期初工作检查，对各义务教育学校优质均衡建设情况进行专项督导。2.开展县级骨干教师评选活动。
	9月底
	县教育局

	
	10月
	拨付义务教育保障经费，对存在问题全面整改到位。
	10月底
	县财政局、　　教育局

	
	9-12月
	1.各学校依据教材及学校规模变化情况及时对已有教育教学设施设备进行补充及更新。2.县二中综合艺体楼、独山子小学综合教学楼及五工台小学新建塑胶运动场项目竣工并投入使用。
	12月底
	各义务教育学校、教育局、财政局、审计局、住建局

	
	12月底
	对优质均衡建设情况进行全面自查，完善档案资料。
	12月底
	县教育局

	2026年
	1-5月
	根据自治区验收组在验收时提出的意见和建议及时进行整改、完善。
	5月底
	县教育局

	
	6月
	做好迎接验收的所有准备工作，确保国家义务教育优质均衡发展验收工作顺利通过。
	6月底
	县教育局

	
	7-8月
	据国家验收组提出的意见和建议制度整改方案、及时进行整改。
	8月底
	县教育局
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